

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

I. CADASTRO DO PROPONENTE
Proponente: Instituto Rede Tênis Brasil
CNPJ: 05.206.043/0001-41
E-mail: raphael.barone@redetenisbrasil.com
Endereço: Rua do Rócio, nº 423, cj 109 e 110, Vila Olímpia, São Paulo/SP
Telefone (DDD): (11) 96399-7626
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Rogério Frota Melzi

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Nº SLI: 2500093	Nº Processo: 71000.022295/2025-80
Título: Massificação Maria Esther Bueno VI	
Manifestação Desportiva: Educacional	
Modalidade(s): Tênis	

Local(is) de execução do projeto:

Núcleo 1 - Rio Grande do Sul

EEEF Gonçalves Dias - Rua Candiota, 145 - Passo D'Areia - Porto Alegre/RS

EEEF Prudente de Moraes - Rua Dr. Prudente de Moraes, 27 - Chácara das Pedras - Porto Alegre/RS

EEEF Bahia - Rua Prof. Angelito Asmus Aiquel, 125, Boa Vista, Porto Alegre/RS

Colégio Estadual Rubem Berta - Av Saturnino de Brito, 1400 - Vila Jardim - Porto Alegre/RS

Academia Dietze Tennis - Rua Tomás Gonzaga, 704 - Três Figueiras - Porto Alegre/RS

EEEB Fernando Gomes - Rua Prof. Frederico Guilherme Gaelzer – Jardim do Salso - Porto Alegre/RS

Núcleo 2 – Pernambuco

Escola Municipal Karla Patrícia – Rua Eduardo Wanderley Filho, 700 – Boa Viagem, Recife – PE

Escola Municipal Professor Manoel Torres - Rua Joaquim Pinheiro, 225 – Imbiribeira - Recife/PE

Escola Municipal Nossa Senhora da Penha - Rua Francisco de Barros Barreto, 109 - Boa Viagem - Recife/PE

Squash Tennis Center – Rua Doutor Luís Correia de Oliveira 375, Imbiribeira - Recife/PE

Escola Municipal Djalma Eusébio Simões – Rua Prefeito Manoel de Holanda, S/N, - Vitória de Santo Antão/PE

Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand – Avenida Dom João Costa, S/N, Mauês - Vitória de Santo Antão/PE

Escola Municipal Prefeito Manoel de Holanda Cavalcanti – Rua 34, S/N no bairro da Bela Vista - Vitória de Santo Antão/PE

Núcleo 3 - Distrito Federal

Escola Parque 210/222 Sul - EQS 210/211 AE - Brasília/DF

Escola Classe 209 Sul - 209 Sul Área Especial, SHCS, SHCS - Brasília/DF

CEF 01 do Planalto - Avenida Pacheco Fernandes Área Especial, S/Nº - Brasília/DF

Centro Olímpico e Paralímpico de Brazlândia - Quadra 35 - Área Especial 22, Vila São João - Brazlândia - Brasília/DF

Centro Olímpico e Paralímpico do Recanto das Emas - Área Especial do Recanto das Emas - Brasília/DF

COP de São Sebastião - Quadra 2, São Sebastião - Brasília/DF

Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O - Ceilândia - Brasília/DF

Match Point Tennis School Ltda - SCES Trecho 03, Lote 08 - Clube Olímpico ASSEFAZ - Brasília/DF



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Núcleo 4 - Rio de Janeiro

Escola Municipal Professora Maria Rosa Magalhães - Estrada RJ 14, n/nº, Praia Brava - Mangaratiba/RJ

Escola Municipal Raul Werneck de Castro - Rodovia Rio Santos, km 49, S/Nº. Km 49 – Ingaíba - Mangaratiba/RJ

Escola Municipal Antônio Cordeiro Portugal - Rua Nossa Senhora Aparecida - Serra do Piloto - Mangaratiba/RJ

Escola Municipal Carmem Menezes Direito - R. Manoel Araújo dos Santos, 1043 - Brisa Mar - Mangaratiba/RJ

Escola Municipal Antônio Tupinambá - R. Júlio Verne, s/n – Engenho - Itaguaí /RJ

Escola Municipal Argentina Coutinho - R. Pedro Pacheco - Brisa Mar - Itaguaí /RJ

Escola Municipal Tereza Sagário - Avenida Tabajara - Vila Ibirapitanga - Itaguaí /RJ

Escola Municipal Américo Amorim - R. Sebastião Bruno de Oliveira - Coroa Grande - Itaguaí /RJ

Escola Estadual Municipalizada Bananal – Rodovia Presidente Dutra KM 37 - Seropédica/RJ

Escola Municipal Amauri Ferreira – Rua Guilherme Serrano, S/N - Vila Geny - Itaguaí /RJ

Unidade Escolar Crisanto Dias da Silva – Rua Niterói, S/N, Campo Lindo – Seropédica/RJ

Escola Municipal José de Abreu – Rua José Eleotério, 17 – Campo Lindo, Seropédica – RJ

Escola Municipal Jurandir dos Santos Fernandes – Estrada da Cachoeira, 58 – Vale do Rio Sahy – Mangaratiba, RJ – CEP: 23860-000

Escola Municipal Nelson Fernandes – Rua Sebastiana Maria de Souza, S/N, Bairro: Boa Esperança - Seropédica/RJ

Escola Municipal Oliveira Belo – Rua Itassunema, S/N – Junqueira - Mangaratiba/RJ

Escola Municipal Professora Racy Ribeiro Morandi – Rua Maria Lourenço Quadra 22, Lote 24/25, Fazenda Caxias, Seropédica/RJ

Núcleo 5 - Espírito Santo

Umef Rubem Braga - Rua Rubem Braga Boa Vista I - Vila Velha/ES

Umef Professor Ernani Souza - Rua Ernani de Souza - Divino Espírito Santo - Vila Velha/ES

Umef Irma Feliciano Garcia - Rua Ipe - Ilha dos Ayres - Vila Velha/ES

Umef Graciano Neves - Rua Couto Aguirre, 49 – Paul - Vila Velha/ES

Umef Dr. Tuffy Nader - R. Antônio Fonseca, s/n - Barra do Jucu - Vila Velha/ES

Umef Governador Christiano Dias Lopes Filho - Rua Ita, 0 - São Conrado - Vila Velha/ES

UMEF Ricardina Stamato da Fonseca - Rua Violeta, 242, Jardim Colorado - Vila Velha/ES

E.M.E.F. Ana Rocha Lyra - Rua Lúcio Maia, S/Nº - Muquiçaba - Guarapari/ES

EMEIEF Lúcia Sasso Bandeira - Rua Santa Elizabeth S/N, Lagoa Funda - Guarapari/ES

Emeief Florisbela Lino Bandeira – Jardim Santa Rosa - Guarapari/ES

EMEF Maria Veloso Calmon - Rua Rio Grande do Sul, S/Nº, Camurugi - Guarapari/ES

Emef Francisco Araújo – Perocão - Guarapari/ES

EMEIEF Prof. José Antônio de Miranda - Rua Andaluzita, s/n, Santa Mônica - Guarapari/ES

EMEIF Nova Esperança - Rodovia Jorge Feres, s/n, Nova Esperança - Piúma/ES

CE Euzinha Nery - Rua Belo Horizonte, s/n, Piuminas - Piúma/ES

EMEF Arthur Carvalho Itaputanga - Rua Alegre, s/n, Monte Agha I - Piúma/ES

EMEIF Céu Azul - Rua Cafarnaum, s/n, Ceu Azul - Piúma/ES

EMEIF Portinho - Rua Adelaide Miranda, s/n, Predio, Portinho - Piúma/ES

Academia Laviola Tennis Clube - Rua Esmeraldo de Oliveira Coutinho, 268 - Jardim Boa Vista - Guarapari/ES

Academia Vila Tennis – Rua da Colina, Número 436, Bairro Vila Betânea, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29375-000

Complexo Esportivo e Cultural Maurice Santos – Rua Hilda Borges Vieira, Nº 35, Bairro Muquiçaba - Guarapari/ES

EMEF Adelvani S. Ferreira de Azevedo - Rua Victorino Cardoso, 140 - Jardim Camburi - Vitória/ES



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Escola Municipal de Ensino Fundamental Elzira Vivacqua dos Santos – Rua Italina Pereira Motta, 501 – Jardim Camburi, Vitória – ES, 29090-070

Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Madalena Oliveira Domingues – Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Nº 450 – Jardim Camburi - Vitória/ES

Academia N Tênis - R. Humaitá, 12 - Divino Espírito Santo - Vila Velha/ES

Núcleo 6 - Minas Gerais

Escola Estadual Bueno Brandão - R. Paraíba, 1145 – Savassi - Belo Horizonte/MG

Escola Estadual São Bento - R. Diorita, 112 – Prado - Belo Horizonte/MG

Escola Municipal Monsenhor José Cota - Cabanas do Barão - Rua Diamantina 1 - Mariana/MG

Centro de Educação Municipal Padre Avelar - Rod. do Contorno 327 (Centro), Mariana, MG, 35420-000

Escola Municipal Tomás Antônio Gonzaga - Rua Tomás Gonzaga, nº 80 - Vila Operária - Ouro Preto/MG

Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha – Rua Caledonia, 506 – Bairro Jardim Canada, Nova Lima/MG

Núcleo 7 – Maranhão

Unidade de Ensino Básico Doutora Maria Alice Coutinho - Avenida São Luís Reis França, nº 150, Bairro Turu - São Luís/MA

UEB Estudante Edson Luís de Lima Souto - Rua 04, Nº 100, Gancharia, Anjo da Guarda - São Luís/MA

UEB Governador Leonel Brizola - à Rua do Canavial, nº. 100 - Vicente Fialho - São Luís/MA

UEB Olinda Desterro - Av. Brasil, nº. 100 - Vicente Fialho - São Luís/MA

Espaço Arcoverde - Rua Boa Esperança, 5 – Cohama - São Luís/MA

Núcleo 8 – Pará

EMEIEF Profª Ida de Oliveira - Conj. Providência 1-17, S/Nº - Val-De-Cans - Belém - PA

Emef Florestan Fernandes – Passagem Sargento Getúlio, Nº 70, Parque Verde - Belém - PA

EEEIF Emiliana Sarmento Ferreira - Av. Dr. Freitas, 1472, Sacramenta - Belém/PA.

EMEIEF Ruy da Silveira Britto - Travessa Enéas Pinheiro, Nº 2871 - Dom Marco - Belém - PA

Set Point Belém - Clube COAGB T1 - Av. Júlio César, s/n – Souza - Belém - PA

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO

Duração: 11 meses

Período de realização (em caso de eventos):

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Público-alvo:

Crianças - (6 a 11 anos): 5000

Adolescentes - (12 a 18 anos): 540

Adultos - (19 a 59 anos):

Idosos - (a partir de 60 anos):

Pessoas com deficiência (todas idades):

Total de Beneficiários: 5.540

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos o **INÍCIO DE EXECUÇÃO** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: São Paulo/SP, 22/05/2025.



Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

Objeto do Projeto

Democratização ao acesso à prática do Tênis em diferentes áreas no país.

Objetivo do Projeto

Democratizar o acesso à prática do Tênis, com aulas de iniciação através de metodologia adequada, em diferentes pontos do país.

Incentivar a prática de atividade física entre crianças e adolescentes por meio da modalidade de tênis.

Proporcionar suporte metodológico e material adequado para diferentes núcleos localizados em diversos estados do país.

Ampliar a quantidade de praticantes de tênis na base e proporcionar uma continuidade de prática e aprendizado aos alunos.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

O projeto de Massificação e Democratização do Tênis será realizado inicialmente em 8 (oito) núcleos distintos mais um Núcleo Gestor, distribuídos em diferentes cidades/estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Pernambuco, Brasília, Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, e Maranhão.

Em cada núcleo, serão oferecidas aulas de apresentação ao tênis nas escolas e praças públicas de cada município, com sessões de aulas com duração de 60 minutos, em média, com infraestrutura adequada, entre espaços físicos, materiais e profissionais qualificados, respeitando as limitações de cada núcleo, o que explica também a diferença do número de profissionais e vagas ofertadas em cada um deles. Em alguns núcleos, também serão oferecidas aulas regulares de iniciação ao tênis aos beneficiários, para que possam praticar o esporte com maior frequência semanalmente.

O projeto consiste em duas fases: A primeira contemplando a realização em escolas e/ou praças públicas, onde haverá a fase da apresentação e experimentação – o aluno participa da experiência dentro da ação do próprio jogo, quer seja na aula de Educação Física, propriamente dita, ou no contraturno escolar, implantadas através de oficinas, onde terão contato com os materiais, o histórico e demais curiosidades acerca da modalidade. Já na segunda fase, os alunos são levados a locais da prática oficial do tênis, dando continuidade aos primeiros movimentos, promovendo o aperfeiçoamento e desenvolvimento da prática, com maior frequência e acesso à plataforma de apoio pedagógico, em acompanhamento educacional de línguas (inglesa) e/ou inclusão digital, dentro das aptidões individuais apresentadas. Além disso, oferecemos aulas de reforço escolar as crianças do projeto. Nesta fase, as aulas acontecerão nos turnos manhã e tarde, sendo as turmas divididas por idade e nível de desenvolvimento apresentado, de segunda a sextas-feiras.

Com o objetivo de intensificar o trabalho e a qualidade dos núcleos, o projeto prevê o desenvolvimento dos professores, sendo previstas duas capacitações por polos e que serão ministradas pelo coordenador técnico nacional, em conjunto com os coordenadores locais de cada núcleo. As capacitações abordarão temas pertinentes a cada núcleo, cujo objetivo é combater fraquezas de cada localidade, visando sempre a abordagem e o ensino de excelência na modalidade. As capacitações acontecerão em conjunto com as atividades desenvolvidas com os alunos em quadra. Parte do conteúdo será também transmitido a partir de material didático recomendado e em atividades teóricas.

As capacitações serão feitas através de palestras, em cada Núcleo, durante 3 dias, com duração de 3 horas no primeiro e último dia e de 6 horas no segundo dia, e terão os seguintes temas:



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

- Formação de professores de Educação Física e Professores de Tênis no método do RTB na iniciação do tênis seguindo os equipamentos do Play and Stay. A abordagem desse tema será a apresentação de modelos de aula no formato de circuito de estações onde questões técnicas e táticas do tênis serão abordadas;
- Reciclagem dos conteúdos já expostos na viagem anterior e apresentação para novos professores. A abordagem desse tema será a reciclagem de modelos de aula e apresentação para os novos professores (somente em alguns Núcleos);

Vale destacar também que o projeto ao longo de sua execução, poderá contar com a participação de professores voluntários, ora vinculados às Secretarias de Esporte e Educação de seus municípios, ora vinculados à clubes e academias parceiras. Em contrapartida, esses profissionais ganham o conhecimento e capacitação na metodologia da modalidade, o que os tornam ainda mais valorizados curricularmente.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS:

Os beneficiários serão selecionados com idade entre 5 e 18 anos, de ambos os sexos, obedecendo a ordem cronológica de inscrição, com a ficha cadastral devidamente preenchida. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas disponíveis, serão contemplados os alunos que apresentem maior necessidade de suporte socioeducativo. Todas as vagas ofertadas são gratuitas aos beneficiados. Em caso de desistência, haverá reposição da vaga, obedecendo lista de espera, se houver, de modo a cumprir toda a extensão de atendimento do projeto.

Toda criança e adolescente, para poder participar do projeto, deve estar regularmente matriculada em instituições de ensino, sendo no mínimo, cinquenta por cento para estudantes regularmente matriculados na rede pública de educação, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer.

ADEQUAÇÃO A MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA

Observada a legitimidade do que consta o Art. 2º da Lei n.º 11.438/2006, traduzido, recentemente no § 3º do capítulo I, da Portaria n.º 424/2020, expedida pelo Ministério do Estado da Cidadania, em 22 de junho de 2020, esse projeto apresenta características voltada à dimensão do Esporte Educacional, cuja proposta contempla a prática esportiva realizada como meio para a formação plena do cidadão.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

A presente proposta desse projeto levará em consideração sua execução pelo período de 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Compromisso e, consequentemente, a devida autorização para o seu funcionamento expedido pelo Ministério do Esporte, respeitando suas fases apresentadas junto com esse plano de trabalho, cumprindo requisito da ATO – Análise Técnica Orçamentária, dentro do formulário padrão determinado por esse órgão.

ACESSIBILIDADE

Cabe ressaltar que, muito embora as ações desse projeto contemplem crianças e adolescente, ficam asseguradas todas as medidas que garantam o acesso irrestrito às pessoas idosas, com deficiências físicas e dificuldades quanto a autonomia funcional, nos locais onde serão realizadas as aulas, de acordo como preceitua as legislações vigentes. Em alguns núcleos serão ofertadas à prática para beneficiários com deficiência física, com aulas adaptadas.

FONTES DE RECURSOS

Informo que não haverá qualquer fonte de recurso advinda da realização do projeto e, que não haverá utilização dos recursos incentivados para pagamento de remuneração de atletas



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

profissionais conforme proibido pela legislação da Lei de Incentivo ao Esporte, visto que não participarão do projeto atletas profissionais conforme definição da legislação desportiva. Além disso, esse projeto não contempla a organização de uma competição profissional. Os materiais permanentes adquiridos, quando houver, serão utilizados na continuidade das ações propostas nos mesmos locais por esse proponente e/ou doados a entidade (s) sem fins lucrativos, ou ente público, que possuam a mesma ideologia.

INFORMAMOS QUE OS AJUSTES REALIZADOS DEVIDO À CAPTAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS NÃO ACARRETERÃO NENHUM PREJUÍZO PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO AUTORIZADO PELA COMISSÃO TÉCNICA.

INFORMAMOS QUE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO A ENTIDADE NÃO TERÁ PARCERIA COM NENHUMA INSTITUIÇÃO, SEJA FINANCEIRAMENTE OU NÃO.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

O projeto Massificação Maria Esther Bueno V de iniciativa do Instituto Rede Tennis Brasil, entidade já de reconhecida excelência no que tange o fomento do tênis nacional e com ampla capacidade técnica-operativa para a realização deste, visa a massificação, democratização e difusão da prática do Tênis. Por meio da capacitação de professores e da aplicação de metodologia Play and Stay, indicada pelo International Tennis Federation (ITF), o presente método, é importante ressaltar, é utilizado pelos principais formadores de tenistas destacados. A França, país com uma das melhores escolas formadoras do mundo, utiliza largamente este método, assim como a Espanha e os EUA.

A metodologia se vale da utilização de equipamentos pedagógicos desenvolvidos especificamente para a iniciação no tênis que, de uma forma geral, visa adaptar suas características às crianças iniciantes utilizando, por exemplo, raquetes mais leves e bolas mais lentas - que facilitam a execução dos gestos técnicos específicos da modalidade; mini redes e linhas demarcatórias que reduzem o tamanho das quadras adequando às capacidades físicas das mesmas. A utilização desses dois últimos itens, possibilita também o aumento de alunos por quadra, formando quatro (04) miniquadras no espaço de uma quadra grande, como uma quadra poliesportiva. Além das aulas, serão realizadas partidas nessas miniquadras que utilizarão formas simplificadas de pontuação.

O Instituto Rede Tennis Brasil parte da convicção de que, para contribuir com a modalidade de uma forma mais abrangente, precisamos desenvolver projetos que tenham o enfoque no aumento do número de praticantes do tênis no Brasil. Com esse objetivo, partimos da análise dos principais fatores que afastam a maioria das pessoas da prática do tênis, formulando alternativas que possam superá-los.

No Brasil o tênis é oferecido, principalmente, em clubes sócio esportivos e academias especializadas ficando restrito a uma pequena parcela da população. Ao mesmo tempo, as escolas, veículos principais de difusão e incentivo à prática esportiva, raramente incluem a modalidade não dispondo de espaço e material adequado, mas principalmente por não dispor de recursos humanos devidamente capacitados para trabalhar com a modalidade em nível de iniciação.

Muitos dos locais que oferecem a prática, não possuem uma metodologia atual que seja capaz de desenvolver o conteúdo necessário de forma cativante e pedagógica às diferentes faixas etárias. Tornando, desse modo, a prática desestimulante aos ingressantes, principalmente às crianças. As pessoas que, ainda assim, seguem praticando apresentam deficiências no desenvolvimento técnico, mesmo em níveis mais avançados de performance, deflagrando lacunas no processo inicial de aprendizagem.

Assim, a aprovação desse projeto justifica-se pelo potencial de oferecer uma prática diferenciada do tênis que possa contribuir com o desenvolvimento da modalidade no país e beneficiar um grande número de crianças, contribuindo ainda na formação dos mesmos como cidadãos através das vivências inerentes à prática esportiva, haja vista a ampla experiência em desenvolvimento de projetos realizado por esse proponente. Só na LIE – Lei de Incentivo ao Esporte são dezenas de ações, comprovadas na sua Capacidade Técnico-Operativa.

Assim como em edições passadas e outros eventos realizados, ESTA ENTIDADE, DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

INVESTIMENTO, CONFORME DISPÕE O ART. 24, INCISO II DO DECRETO 6.180/07.

Portanto, atrelar as condições favoráveis de realização de um projeto desta magnitude à possibilidade do pleito da Lei 11.438/06 - Lei de Incentivo ao Esporte é fundamental, pois os processos/resultados que podem advir por esta via de procedimento dará condições de viabilidade para uma boa execução, uma vez que, está cada vez mais difícil a obtenção de recursos e, conseqüentemente, a garantia de iniciativas de boa qualidade.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), **bem como as metas de quantidade** (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – **de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.**

Metas Qualitativas:

Meta Qualitativa 1: Elevar o conhecimento específico dos professores capacitados sobre a metodologia aplicada.

Indicador: Participação dos professores nas atividades propostas.

Instrumento de Verificação: Relatório de avaliação do gerente geral sobre a evolução dos professores.

Meta Qualitativa 2: Desenvolver aptidões técnicas progressivamente nos alunos beneficiários do projeto, para que possam obter os fundamentos do tênis.

Indicador: Desenvolvimento da metodologia do esporte nos alunos.

Instrumento de Verificação: Relatório do gerente geral sobre a evolução dos alunos no tênis.

Metas Quantitativas:

Meta Quantitativa 1: Atingir pelo menos 35% de beneficiados do sexo feminino no projeto, a fim de estimular a presença de beneficiadas do sexo feminino no projeto.

Indicador: Participação das alunas nas atividades.

Instrumento de Verificação: Planilha com os beneficiários do projeto.

Meta Quantitativa 2: Incentivar a presença de alunos, de pelo menos, três regiões do país.

Indicador: Participantes de, pelo menos, 3 regiões do país.

Instrumento de Verificação: Relação de beneficiados inscritos no projeto.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).

Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Fim - Detalhamento

Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R\$ 4.375.000,77

Ação 1: Recursos Humanos

Duração: 11

Quantidade itens: 16

Valor total estimado: R\$ 3.182.575,00

Item 1.1: Coordenador Pedagógico - 1. Nível superior completo em pedagogia.

Descrição: Elaborar em conjunto com a equipe técnica, o planejamento das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas junto aos professores e alunos. Orientar e capacitar junto ao Coordenador Técnico funcionários com base em programas pré-estabelecidos. Contratação do profissional durante 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 8.400,00

Valor total: R\$ 92.400,00

Item 1.2: Analista de Operações

Descrição: Responsável por cuidar das análises de rotina diária das atividades dentro do projeto, focando no elo entre as coordenações gerais, técnica e pedagógica. Serão necessários 5 profissionais x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 5

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor total: R\$ 275.000,00

Item 1.3: Coordenador Local II

Descrição: Profissional com experiência como professor e/ou supervisor de escolas de tênis e/ou participação na formação e desenvolvimento de tenistas e/ou gestão de espaços esportivos, para dar andamento aos bons trâmites dentro dos locais de execução - 25 horas mensais. Será necessário 1 profissional x 25h semanais x 4,5 semanas = 112,5h x 11 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 112,5

Valor unitário: R\$ 75,00

Valor total: R\$ 92.812,50

Item 1.4: Coordenador Local III

Descrição: Profissional com experiência como professor e/ou supervisor de escolas de tênis e/ou participação na formação e desenvolvimento de tenistas e/ou gestão de espaços esportivos, para dar andamento aos bons trâmites dentro dos locais de execução – 67,5 horas mensais. Será necessário 1 profissional x 15h x 4,5 semanas = 67,5h x 12 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 1.5: Coordenador Local IV

Descrição: Profissional com experiência como professor e/ou supervisor de escolas de tênis e/ou participação na formação e desenvolvimento de tenistas e/ou gestão de espaços esportivos, para dar andamento aos bons trâmites dentro dos locais de execução - 20 horas mensais. Serão necessários 2 profissionais x 20h semanais x 4,5 semanas = 180h x 11 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 180

Valor unitário: R\$ 75,00

Valor total: R\$ 148.500,00

Item 1.6: Gerente Geral - 1. Nível superior completo.

Descrição: Gerente Geral Nacional. Profissional com experiência em gerenciar tecnicamente projetos esportivos. Responsável pela capacitação, supervisão, padronização e coordenação de todos os Núcleos. Dedicção integral. Contratação do profissional durante 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 22.000,00

Valor total: R\$ 242.000,00

Item 1.7: Treinador I (Apresentação)

Descrição: Gerente Geral Nacional. Profissional com experiência em gerenciar tecnicamente projetos esportivos. Responsável pela capacitação, supervisão, padronização e coordenação de todos os Núcleos. Dedicção integral. Contratação do profissional durante 11 meses de duração do projeto. Serão necessários 23 profissionais x 10h semanais x 4,5 semanas = 1035h x 11 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 1035

Valor unitário: R\$ 50,00

Valor	total:	R\$	569.250,00
-------	--------	-----	------------

Item 1.8: Treinador II

Descrição: Responsável pela iniciação e aperfeiçoamento dos alunos, aulas de escolinha de tênis em quadras. Profissional com experiência em aulas de tênis e/ou participado de curso de capacitação reconhecido pela CBT ou de órgãos internacionais ligados ao tênis. (Carga horária de 22,5 horas mensais). Serão necessários 12 profissionais x 5h x 4,5 semanas = 270h x 11 meses.

Quantidade: 270

Valor unitário: R\$ 55,00

Valor total: R\$ 163.350,00

Item 1.9: Treinador III

Descrição: Treinador da massificação social - 45 horas mensais. Serão necessários 8 profissionais x 10 horas semanais x 4,5 semanas = 360h x 11 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 360

Valor unitário: R\$ 65,00

Valor total: R\$ 257.400,00

Item 1.10: Treinador IV - A

Descrição: Treinador da massificação social A - 45 horas mensais. Serão necessários 6 profissionais x 10 horas x 4,5 semanas = 270 h x 11 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 270



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor unitário: R\$ 65,00
Valor total: R\$ 193.050,00

Item 1.11: Treinador IV - B

Descrição: Treinador da massificação social B - 40 horas mensais. Serão necessários 5 profissionais x 40 horas 200h x 12 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 1.12: Assistente Pedagógico I

Descrição: Assistente Pedagógico (67,5h mensais) - Profissionais responsáveis pela assistência e aplicabilidade das atividades estabelecidas pela coordenação pedagógica e acompanhamento dos beneficiários. Serão necessários 6 profissionais x 15h x 4,5 semanas = 405h x 11 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 405

Valor unitário: R\$ 40,00

Valor total: R\$ 178.200,00

Item 1.13: Assistente Pedagógico II

Descrição: Assistente Pedagógico (45h mensais) - Profissionais responsáveis pela assistência e aplicabilidade das atividades estabelecidas pela coordenação pedagógica e acompanhamento dos beneficiários. Serão necessários 1 profissional x 10h x 4,5 semanas = 45 horas x 11 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 45

Valor unitário: R\$ 40,00

Valor total: R\$ 19.800,00

Item 1.14: Assistente Pedagógico III

Descrição: Assistente Pedagógico (20h mensais) - Profissionais responsáveis pela assistência e aplicabilidade das atividades estabelecidas pela coordenação pedagógica e acompanhamento dos beneficiários. Serão necessários 4 profissionais x 20h = 80 horas x 12 meses.

Unidade: Hora

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 1.15: Coordenador de Projetos

Descrição: Profissional com experiência na coordenação e gestão de projetos esportivos incentivados. Contratação dos 2 profissionais durante 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 12.000,00

Valor total: R\$ 264.000,00

Item 1.16: Coordenador Local I

Descrição: Profissional com experiência como professor e/ou supervisor de escolas de tênis e/ou participação na formação e desenvolvimento de tenistas e/ou gestão de espaços esportivos, para dar andamento aos bons trâmites dentro dos locais de execução. Serão necessários 5 profissionais x 30h semanais x 4,5semanas = 675h x 12 meses + 1 profissional x 35h semanais x 4,5 semanas = 157,5h x 11 meses.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Hora
Quantidade: 832,5
Valor unitário: R\$ 75,00
Valor total: R\$ 686.812,50

Ação 2: Locação de Espaços

Duração: 11
Quantidade itens: 1
Valor total estimado: R\$ 490.050,00

Item 2.1: Locação de Quadras

Descrição: Locação de quadras de Tênis para o desenvolvimento do projeto. MC: 5 núcleos x 112,5h horas cada = 562,5 horas / 2 núcleos x 22,5 horas cada = 45 horas / 2 núcleo x 67,50 horas = 135 horas. Totalizando 742,5 horas de locação de quadra.

Unidade: Hora
Quantidade: 742,5
Valor unitário: R\$ 60,00
Valor total: R\$ 490.050,00

Ação 3: Hospedagem / Alimentação

Duração: 11
Quantidade itens: 1
Valor total estimado: R\$ 23.751,00

Item 3.1: Diária de Hospedagem e Alimentação - Capacitação Núcleos / Festival.

Descrição: Visita do gerente aos núcleos; realização da capacitação dos coordenadores, festival da massificação e semana de treinamento em SP. Serão necessárias 105 diárias

Unidade: Unidade
Quantidade: 105
Valor unitário: R\$ 226,20
Valor total: R\$ 23.751,00

Ação 4: Transporte / Locomoção

Duração: 11
Quantidade itens: 1
Valor total estimado: R\$ 99.493,45

Item 4.1: Passagem aérea

Descrição: Visita do gerente aos núcleos; realização da capacitação dos coordenadores, festival da massificação e semana de treinamento em SP. Previsto 35 bilhetes para o novo ano de execução.

Unidade: Bilhete
Quantidade: 35
Valor unitário: R\$ 2.842,67
Valor total: R\$ 99.493,45

Ação 5: Material de Consumo / Esportivo

Duração: 11
Quantidade itens: 13
Valor total estimado: R\$ 460.379,80

Item 5.1: Cones

Descrição: Kit com 10 Cones para atividades de agilidade e desenvolvimento motor. Previsto 20 unidades para o período de execução.

Unidade: Unidade



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Quantidade: 20
Valor unitário: R\$ 65,99
Valor total: R\$ 1.319,80

Item 5.2: Mini rede de Tênis.

Descrição: Mini rede de Tênis, ideal para treinamento de iniciantes e intermediários. Largura aproximada entre 3m e 6,5m e altura 80c. Com frete incluso. Previsto 30 unidades para o período de execução.

Unidade: Unidade

Quantidade: 30
Valor unitário: R\$ 850,00
Valor total: R\$ 25.500,00

Item 5.3: Raquete 21.

Descrição: Raquete tamanho 21. Composição em alumínio oferecendo maior resistência a impactos, Raquete encordada. Com frete incluso. Indicadas para crianças com altura entre 1,00m a 1,15m. Raquete encordada. Estão previstas 80 unidades para o projeto.

Unidade: Unidade

Quantidade: 80
Valor unitário: R\$ 400,00
Valor total: R\$ 32.000,00

Item 5.4: Raquete 23.

Descrição: Raquete tamanho 23. Composição em alumínio oferecendo maior resistência a impactos, Raquete encordada. Com frete incluso. Indicadas para crianças com altura entre 1,00m a 1,15m. Raquete encordada. Estão previstas 80 unidades para o projeto.

Unidade: Unidade

Quantidade: 80
Valor unitário: R\$ 400,00
Valor total: R\$ 32.000,00

Item 5.5: Raquete 25.

Descrição: Raquete tamanho 25. Composição em alumínio oferecendo maior resistência a impactos, Raquete encordada. Com frete incluso. Indicadas para crianças com altura entre 1,00m a 1,15m. Raquete encordada. Estão previstas 70 unidades para o projeto.

Unidade: Unidade

Quantidade: 70
Valor unitário: R\$ 400,00
Valor total: R\$ 28.000,00

Item 5.6: Raquete de Tênis tamanho Adulto

Descrição: Raquete tamanho Adulto. Composição em alumínio oferecendo maior resistência a impactos, Raquete encordada. Com frete incluso. Indicadas para crianças com altura entre 1,00m a 1,15m. Raquete encordada. Estão previstas 30 unidades para o projeto.

Unidade: Unidade

Quantidade: 30
Valor unitário: R\$ 1.200,00
Valor total: R\$ 36.000,00

Item 5.7: Sacola para coletes

Descrição: Confecção em nylon 600 (30cm A x 40cm C x 14cm L) ou em 100% algodão canvas 280g/m² (46cm A x 40cm C x 15cm L) ou similar. Previsto 22 unidades para o projeto.

Unidade: Unidade

Quantidade: 22



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor unitário: R\$ 100,00

Valor total: R\$ 2.200,00

Item 5.8: Bola Plástica

Descrição: Bola plástica para atividades de iniciação na Fase I. Serão necessárias 4 bolas x 8 núcleos = 32 unidades.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 5.9: Caixa de Bola de tênis - Laranja

Descrição: Bolas Stage 2 - Com pressão reduzida e quique mais suave, proporcionando mais tempo para a preparação do golpe e aumentando índice de acerto. Bola para todos os tipos de quadra e possui 50% menos pressão ou similar. Com frete incluso. (24 tubos = 72 bolas). MC: 6 caixas por núcleo x 8 núcleos + 2 caixas de reposição = 50 caixas.

Unidade: Caixa

Quantidade: 50

Valor unitário: R\$ 960,00

Valor total: R\$ 48.000,00

Item 5.10: Caixa de bola de tênis - amarela

Descrição: Caixa de bola de tênis amarela (1 caixa = 24 tubos ou 72 bolas). Com frete incluso. MC: 7 caixas (36 tubos) x 8 núcleos + 1 caixa de reposição = 57 caixas.

Unidade: Caixa

Quantidade: 57

Valor unitário: R\$ 1.600,00

Valor total: R\$ 91.200,00

Item 5.11: Colete

Descrição: Colete com logo dos patrocinadores para as atividades da fase escolar. Com frete incluso. MC: 280 coletes por núcleo x 8 núcleos = 2.240 coletes + 160 peças de reposição.

Unidade: Unidade

Quantidade: 2400

Valor unitário: R\$ 22,00

Valor total: R\$ 52.800,00

Item 5.12: Caixa Bola de tênis - verde

Descrição: Bolas Stage 1 - Com pressão reduzida e quique mais suave, proporcionando mais tempo para a preparação do golpe e aumentando índice de acerto. Bola para todos os tipos de quadra e possui 25% menos pressão. Com frete incluso. (30 tubos = 90 bolas). MC: 5 caixas por núcleo x 7 núcleos = 35 caixas.

Unidade: Caixa

Quantidade: 35

Valor unitário: R\$ 960,00

Valor total: R\$ 33.600,00

Item 5.13: Caixa Bola de tênis - vermelha

Descrição: Bolas Stage 3 - Com pressão reduzida e quique mais suave, proporcionando mais tempo para a preparação do golpe e aumentando índice de acerto. Bola para todos os tipos de quadra e possui 75% menos pressão. (24 tubos = 72 bolas). Com frete incluso. MC: 10 caixas por núcleo x 8 núcleos + 1 caixa de reposição = 81 caixas.

Unidade: Caixa

Quantidade: 81

Valor unitário: R\$ 960,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 77.760,00

Ação 6: Eventos

Duração: 11

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 0,00

Item 6.1: Medalhas.

Descrição: Medalha de "honra ao mérito" para todas as crianças que participarem das etapas do festival (100 crianças por etapa). Previsto 400 unidades.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 6.2: Troféu

Descrição: Troféu para os vencedores e vice de cada etapa. Por etapa terão 3 categorias. Previsto 24 unidades.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Ação 7: Serviços Operacionais

Duração: 11

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 10.000,00

Item 7.1: Serviço de Produção e Organização do Festival

Descrição: Diária aos profissionais que foram participar das etapas do festival da massificação. 5 profissionais por etapa - 1 etapas, 4 por núcleo. Previsto 20 serviços durante a execução do projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 20

Valor unitário: R\$ 500,00

Valor total: R\$ 10.000,00

Ação 8: Uniformes

Duração: 11

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 108.751,52

Item 8.1: Camisa - Uniforme

Descrição: Fabricada em tecido leve, manga curta, gola careca e material poliéster ou similar. Uniforme para os beneficiários. Com frete incluso. Previsto 1468 unidades para o projeto. MC: 180 unidades por núcleo x 8 núcleos = 1.440 unidades + 28 unidades de reposição.

Unidade: Unidade

Quantidade: 1468

Valor unitário: R\$ 65,99

Valor total: R\$ 96.873,32

Item 8.2: Camisa - Uniforme RH



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Fabricada em tecido leve, manga curta, gola careca e material poliéster ou similar. Uniforme para os RH's. Com frete incluso. Serão necessárias 180 unidades para o projeto. MC: 22 unidades por núcleo x 8 núcleos = 176 unidades + 4 unidades de reposição.

Unidade: Unidade

Quantidade: 180

Valor unitário: R\$ 65,99

Valor total: R\$ 11.878,20

ATIVIDADE MEIO

Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Meio - Detalhamento

Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R\$ 559.703,26

Ação 1: Serviços de Terceiros

Duração: 11

Quantidade itens: 5

Valor total estimado: R\$ 177.100,00

Item 1.1: Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal.

Descrição: Serviços de assessoria contábil para acompanhamento do projeto (lançamentos contábeis, emissão de guias para recolhimento de tributos, geração de folha de pagamento, preparação de declarações determinadas pela legislação etc.). Contratação do serviço durante os 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.600,00

Valor	total:	R\$	17.600,00
-------	--------	-----	-----------

Item 1.2: Assessoria de Imprensa - Currículo Básico

Descrição: Contratação de serviços de Assessoria de Imprensa, para divulgação das ações do projeto, além de patrocinadores, Ministério do Esporte, Lei de Incentivo e Governo Federal. (Contratação do serviço durante os 11 meses de duração do projeto).

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.500,00

Valor total: R\$ 38.500,00

Item 1.3: Assessoria Jurídica

Descrição: Serviço de assessoria jurídica para acompanhamento do projeto (elaboração e validação de contratos, defender interesses da instituição em relação a aspectos preventivos na administração do contencioso e promover segurança aos atos e decisões do proponente). Contratação do serviço durante os 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 2.000,00

Valor total: R\$ 44.000,00

Item 1.4: Comunicação Visual

Descrição: Contratação de serviços de Comunicação Visual para realização assessoria de comunicação e marketing, serviço de criação e adaptação de todas as peças de identidade visual (Aplicação da Identidade Visual e Programação Visual) dos Núcleos e aplicação das logomarcas do Governo Federal, Secretaria Especial do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional e patrocinadores. Contratação do serviço durante os 12 meses de duração do projeto



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Serviço
Quantidade: 0
Valor unitário: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 0,00

Item 1.5: Serviços Técnicos Especializados

Descrição: Serviços de empresa especializada na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, para orientações, acompanhamento de desembolsos e prestação de contas. Contratação do serviço durante os 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Serviço
Quantidade: 1
Valor unitário: R\$ 7.000,00
Valor total: R\$ 77.000,00

Ação 2: Recursos Humanos

Duração: 11
Quantidade itens: 2
Valor total estimado: R\$ 220.000,00,

Item 2.1: Coordenador de Marketing & Comunicação

Descrição: Profissional com experiência na coordenação de marketing e comunicação de projetos esportivos incentivados. Contratação do profissional durante 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Pessoa
Quantidade: 2
Valor unitário: R\$ 10.000,00
Valor total: R\$ 220.000,00

Item 2.2: Estagiário de Marketing & Comunicação

Descrição: Estagiário em formação na área de marketing e comunicação para auxiliar os coordenadores nas áreas correlatas.

Unidade: Pessoa
Quantidade: 0
Valor unitário: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 0,00

Ação 3: Divulgação / Promoção

Duração: 11
Quantidade itens: 5
Valor total estimado: R\$ 162.603,26

Item 3.1: Banners

Descrição: Banner no tamanho 60 a 80 cm x 160 a 200cm, com impressão 4x0, em lona/tecido com suporte. Com frete incluso. MC: 2 unidades x 8 núcleos = 16 unidades + 6 unidades sobressalentes = 22 unidades para execução das atividades do projeto.

Unidade: Unidade
Quantidade: 22
Valor unitário: R\$ 411,14
Valor total: R\$ 9.045,08

Item 3.2: Faixa

Descrição: Faixa no tamanho entre 1;00m a 4,00m x 1,00m. Material brilhante ou fosco, ideal para locais abertos e com acabamento de ilhós. Com frete incluso. Serão necessárias 129 unidades.

Unidade: Unidade



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Quantidade: 129
Valor unitário: R\$ 566,96
Valor total: R\$ 73.137,84

Item 3.3: Lona de Fundo de Quadra

Descrição: Lona fosca ou tipo Sanet ou blackout, resistente e com tratamento UV. Material utilizado para fundo de quadra. (medidas entre 16 e 18m x 2m) ou similar. Com frete incluso. Serão necessárias 22 unidades.

Unidade: Unidade

Quantidade: 22

Valor unitário: R\$ 3.655,47

Valor total: R\$ 80.420,34

Item 3.4: Câmera profissional

Descrição: Equipamento utilizado para registro das atividades do projeto em imagens e vídeos. Previsto 1 unidade para o período de Execução.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 3.5: Estrutura faixa lateral

Descrição: Medindo aproximadamente 2m X 1m. Previsto 4 unidades para o período de execução do projeto.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
- (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.
- (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
- (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
ATIVIDADE(S) FIM			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			
ATIVIDADE(S) MEIO			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			
TOTAL GERAL			

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Recursos Humanos	1º mês	11 meses	R\$ 3.182.575,00
2	Locação de Espaços	1º mês	11 meses	R\$ 490.050,00
3	Hospedagem/Alimentação	1º mês	11 meses	R\$ 23.751,00
4	Transporte/Locomoção	1º mês	11 meses	R\$ 99.493,45
5	Material de Consumo/Esportivo	1º mês	11 meses	R\$ 460.379,80
6	Eventos	1º mês	11 meses	R\$ 0,00
7	Serviços Operacionais	1º mês	11 meses	R\$ 10.000,00
8	Uniformes	1º mês	11 meses	R\$ 108.751,52
TOTAL ATIVIDADE FIM				R\$ 4.375.000,77
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Serviço de Terceiros	1º mês	11 meses	R\$ 177.100,00
2	Recursos Humanos	1º mês	11 meses	R\$ 220.000,00
3	Divulgação/Promoção	1º mês	11 meses	R\$ 162.603,26
TOTAL ATIVIDADE MEIO				R\$ 559.703,26
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				R\$ 4.934.704,03
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			Valor	R\$ 100.000,00
			Porcentagem	2,03%
TOTAL GERAL				R\$ 5.034.704,03

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.

