

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



I. CADASTRO DO PROPONENTE	
Proponente: Instituto Rede Tennis Brasil	
CNPJ: 05.206.043/0001-41	
E-mail: raphael.barone@redetenisbrasil.com	
Endereço: Rua do Rocio, 423, cj. 109e 110, vila Olímpia, São Paulo-SP Cep:04552-000	
Telefone (DDD): (11)963997626	
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Rogério Frota Melzi	

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Nº SLI: 2402742	Nº Processo: 71000.050976/2024-57
Título: Equipe de Treinamento Rede Tênis Brasil IV	
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento	
Modalidade(s): Tênis	

Local(is) de execução do projeto:

São Paulo

São Paulo, Centro Esportivo Mané Garrincha - Rua Pedro de Toledo 1651

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Duração: 11 meses
Período de realização (em caso de eventos):

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público-alvo: Crianças - (6 a 11 anos): Adolescentes - (12 a 18 anos): 10 Adultos - (19 a 59 anos): Idosos - (a partir de 60 anos): Pessoas com deficiência (todas idades):
Total de Beneficiários: 10

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos o **INÍCIO DE EXECUÇÃO** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: São Paulo/SP, 10/02/2025.

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

Objeto do Projeto

Realização de treinamentos em excelência, com fornecimento de estrutura compatível à melhoria de desempenho técnico e alcance de resultados melhores na modalidade de tênis.

Objetivo do Projeto

Realização de treinamentos em excelência, com fornecimento de estrutura compatível à melhoria de desempenho técnico e alcance de resultados melhores na modalidade de tênis.

Desenvolver metodologia de treinamento, baseado nas principais tendências da modalidade de tênis, oferecendo condições em excelência, a partir de estrutura compatível de materiais esportivos, profissionais capacitados, custeio de transporte e alimentação para proporcionar à participação em competições de modo a alcançar melhoria de rendimento e melhores resultados.

Dar condições de treinamento para revelar ao esporte brasileiro novos tenistas por meio da formação de equipes de rendimento.

Possibilitar vivências e experiências que proporcionem resultados melhores em competições futuras da modalidade de tênis aos atletas beneficiados

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

O desenvolvimento das atividades se dará em um Centro de Treinamento na cidade de São Paulo, que será locado para esse fim, contemplando quadras oficiais, visando o princípio da especificidade, no treinamento esportivo. Essas atividades – técnicas e físicas, de forma individualizadas, acontecerão 5 vezes por semana, variando entre os turnos manhã e/ou tarde. Esses horários poderão sofrer alterações em função das situações climáticas ou objetivos da periodização de treinos. O quadro demonstrativo de horários estará em formulário próprio do Ministério do Esporte e será apresentado como exigência na ATO – Análise Técnica e Orçamentária.

As atividades serão conduzidas por profissionais especializados, contendo treinadores, preparadores físicos, nutricionista, além de outros profissionais multidisciplinares, reforçando a relevância de todo o processo proposto, sendo escolhidos basicamente pela capacidade técnica e confiabilidade e com formação específica, nos cargos que houver essa exigência, além de estarem em consonância aos valores com os quais acredita esse proponente.

Ressalta-se que o processo de contratação desses profissionais, se dará pela forma de PJ – Contrato de Pessoas jurídicas. Entretanto, esse proponente está atento ao que determina o Art.63, da Portaria n. °424/2020 e o parecer n.º 01331/2019/CONJURMC/CGU/AGU, quanto a intermediação de recursos.

DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

São levadas em considerações algumas premissas, das quais acredita o Instituto Rede Tênis Brasil e, consiste em muito mais que apenas auxiliar atletas em suas deficiências técnicas. O trabalho pedagógico de acompanhamento é fundamental e o atleta será levado a expandir suas múltiplas inteligências, competências e habilidades pautadas no desenvolvimento global, nas ações cognitivas, motores e socioafetivas, calcado nos pilares do aprender a aprender; aprender a ser e aprender a conviver.

CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS BENEFICIÁRIOS

Serão oferecidas 10 vagas para atletas de todo território nacional, pelo critério de escolha. Elas estarão baseadas através de uma seleção de atletas que utilizaram a estrutura do Instituto Rede Tênis Brasil, anteriormente. Diante o convite, os atletas selecionados para um teste no Centro de Treinamento, passando por uma avaliação quanto as suas habilidades técnicas e multidisciplinares, e em caso de aprovação, integra-se a esse projeto. O número de beneficiários poderá sofrer alteração ao longo da execução, tendo em vista, que pode



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

haver desistência natural do atleta, ou por apresentação de comportamento inadequado à metodologia desenvolvida e premissas do projeto. Entretanto, não é objetivo que nenhum beneficiário seja desligado pela baixa produtividade, e resultados apresentados, bem como, novas vagas poderão ser acrescidas, de acordo com os interesses desse proponente.

ADEQUAÇÃO A MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA

Observada a legitimidade do que consta o Art. 2º da Lei n.º 11.438/2006, traduzido, recentemente no §3º do capítulo I, da Portaria n.º 424/2020, expedida pelo Ministério do Estado da Cidadania, em 22 de junho de 2020, esse projeto apresenta características voltada à dimensão do Esporte de rendimento, cuja proposta contempla a prática esportiva realizada segundo regras oficiais e padronizadas, com fins a obtenção de resultados, ainda que, declaradamente, não haja contrato especial de trabalho.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

A presente proposta desse projeto levará em consideração sua execução pelo período de 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Compromisso e, conseqüentemente, a devida autorização para o seu funcionamento expedido pelo Ministério do Esporte, respeitando suas fases apresentadas junto com esse plano de trabalho, cumprindo requisito na ATO –Análise Técnica Orçamentária, dentro do formulário padrão determinado pelo Ministério do Esporte.

ACESSIBILIDADE

Cabe ressaltar, que muito embora as ações desse projeto contemplem treinamento de atletas, na dimensão do esporte de rendimento, ficam asseguradas todas as medidas que garantam o acesso irrestrito às pessoas idosas, com deficiências físicas e dificuldades quanto a autonomia funcional, nos locais onde serão realizadas as atividades esportivas, de acordo como preceitua as legislações vigentes.

FONTES DE RECURSOS

Informo que não haverá qualquer fonte de recurso advinda da realização do projeto. Conforme estipulado pela legislação, não será atendido com pagamento de remuneração, nenhum atleta com vínculo profissional, como também, não prevê a realização de competições profissionais e/ou pagamento de quaisquer despesas relativas à manutenção e organização de equipes desportivas ou paradesportivas profissionais de alto rendimento.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

Acredita-se que uma boa estrutura de treinamento, como a que se pretende criar com o presente projeto, terá impactos extremamente positivos nos atletas e, conseqüentemente, tende a melhorar os resultados do Brasil na modalidade. É sabido que o tênis se caracteriza como um esporte de difícil acesso aos atletas, uma vez que é exigido um empenho desde muito cedo, principalmente em viagens frequentes ao longo do ano e carga elevada de treinamentos, o que dificulta a continuidade dos atletas na modalidade, pois muitas vezes precisam renunciar a grande parte do tempo livre da adolescência, além de necessitarem de fortes investimentos para prosseguirem com a carreira.

O histórico do tênis brasileiro não permite dizer que o país é um grande expoente no cenário mundial. Com exceção de Maria Esther Bueno, cuja carreira tem feitos como o tetracampeonato do U.S. Open e o tricampeonato de Wimbledon, colocando-a como número um do mundo do ranking de simples entre 1959 até 1966, e Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros e primeiro do ranking mundial entre 2000 e 2001, poucos profissionais conseguiram atuar com grande destaque no esporte.

De qualquer maneira, o país busca comprovar que os exemplos bem-sucedidos no passado não foram um acaso. Para isso, é necessário que jovens talentos sejam trabalhados e procurem atingir níveis elevados, de forma que possam tornar futuros campeões. Para formar um atleta de alto rendimento, é necessário estabelecer condições técnicas, estruturais e sociais para que seja possível não somente identificar um talento no esporte, como também, auxiliar no desenvolvimento desse atleta.

O proponente possui ampla experiência na organização de projetos, comprovadas na sua Capacidade Técnico-Operativa. Essas ações são excelentes oportunidades de desenvolvimento da modalidade, principalmente, o foco dessa proposta, de proporcionar experiência ímpar na qualidade técnica de seus beneficiários, favorecendo o fomento do tênis brasileiro através de projetos de treinamento e competições, sendo a Lei de Incentivo crucial para esses projetos, uma vez que demandam um custo elevado que dificilmente seria coberto com investimentos próprios, seja do proponente ou dos atletas.

Por esses motivos, acreditamos que a Lei de Incentivo é uma ferramenta única e essencial para as dificuldades financeiras do treinamento de alto nível que o projeto propõe executar.

Assim como em projetos realizados pelo proponente, o proponente, **DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTO, CONFORME DISPÕE O ART. 24, INCISO II DO DECRETO 6.180/07.**

Portanto, atrelar as condições favoráveis de realização de um projeto desta magnitude à possibilidade do pleito da Lei 11.438/06 - Lei de Incentivo ao Esporte é fundamental, pois os processos e resultados que podem advir por esta via de procedimento dará condições de viabilidade para uma boa execução, uma vez que, está cada vez mais difícil a obtenção de recursos e, conseqüentemente, a garantia de iniciativas de boa qualidade.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), bem como as metas de quantidade (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.

Metas Qualitativas:

Meta Qualitativa 1: Melhorar o nível técnico dos atletas com o ganho de experiência ao longo do período de treinamento.

Indicador: Evolução técnica.

Instrumento de Verificação: Relatório com os resultados da avaliação técnica executada pelo coordenador técnico e/ou resultados em competições.

Meta Qualitativa 2: Melhorar a capacidade física dos atletas ao longo do período de treinamento.

Indicador: Evolução física.

Instrumento de Verificação: Relatório com os resultados da avaliação física executada pelo profissional responsável.

Metas Quantitativas:

Meta Quantitativa 1: Ter a participação de 50% dos atletas em pelo menos 10 torneios oficiais

Indicador: Participação dos atletas em torneios regionais e/ou nacionais e/ou internacionais.

Instrumento de Verificação: Chave dos torneios e/ou listagem oficial dos participantes.

Meta Quantitativa 2: Melhorar a classificação no ranking de 30% dos beneficiários em pelo menos um dos seguintes rankings: CBT, COSAT, ITF, ATP e WTA.

Indicador: Posição dos atletas no respectivo Ranking

Instrumento de Verificação: Ranking CBT, COSAT, ITF, ATP e WTA.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. **Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).**

Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Fim – Detalhamento

Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R\$ 3.815.818,24

Ação 1: Recursos Humanos

Duração: 11

Quantidade itens: 11

Valor total estimado: R\$ 2.529.870,00

Item 1.1: Treinador A

Descrição: Profissional focado no trabalho com atletas de alto rendimento, experiência com aulas de tênis e/ou participado de curso de capacitação reconhecido pela CBT ou de órgãos internacionais ligados ao tênis. MC: 1 Profissional x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 15.000,00

Valor total: R\$ 165.000,00

Item 1.2: Fisioterapeuta A

Descrição: Profissional graduado em Fisioterapia, com experiência em atendimento a atletas. MC: 1 Profissionais x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.500,00

Valor total: R\$ 82.500,00

Item 1.3: Analistas de Desempenho A

Descrição: Profissional com experiência na área de Scout (análise) das ações desenvolvidas pelos atletas e equipe, tanto, técnica quanto taticamente, sejam essas individuais e/ou coletivas. Forma de contratação: CLT. MC: 1 Profissional x 12 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 1.4: Biomecânico A

Descrição: Profissional responsável pelo desenvolvimento e tratamento dos movimentos articulares, dos movimentos fisiológicos, rendimento e performance dos atletas. Previsto 1 Profissional para a nova temporada.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 1.5: Coordenador de Projetos

Descrição: Responsável por coordenar e fiscalizar as atividades do projeto, em todos os seus aspectos. Coordenar todos os trabalhos desempenhados por todos os profissionais envolvidos no projeto. Elaborar relatórios técnicos mensais sobre as ações desenvolvidas.

MC: 2 Profissionais x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 10.000,00

Valor total: R\$ 220.000,00

Item 1.6: Médico B

Descrição: Profissional responsável pela conservação ou restituição da saúde dos atendidos no projeto. MC: 1 Profissional x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor total: R\$ 55.000,00

Item 1.7: Preparador Físico A

Descrição: Profissional graduado em Educação Física ou Provisionado, experiência com aulas de tênis e/ou participado de curso de capacitação reconhecido pela CBT ou de órgãos internacionais ligados ao tênis. MC: 3 Profissionais x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 3

Valor unitário: R\$ 9.590,00

Valor total: R\$ 316.470,00

Descrição: Profissional graduado em Educação Física ou Provisionado, experiência com aulas de tênis e/ou participado de curso de capacitação reconhecido pela CBT ou de órgãos internacionais ligados ao tênis. MC: 1 Profissional x 10 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 9.590,00

Valor total: R\$ 95.900,00

Valor Total do Item: R\$ 412.370,00

Item 1.8: Psicólogo A

Descrição: Profissional graduado em Psicologia e com experiência em atendimento a atletas. MC: 1 Profissional x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.000,00

Valor total: R\$ 66.000,00

Item 1.9: Treinador A

Descrição: Profissional focado no trabalho com atletas de alto rendimento, experiência com aulas de tênis e/ou participado de curso de capacitação reconhecido pela CBT ou de órgãos internacionais ligados ao tênis. MC: 2 Profissionais x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 20.000,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 440.000,00

Item 1.10: Treinador A

Descrição: Profissional focado no trabalho com atletas de alto rendimento, experiência com aulas de tênis e/ou participado de curso de capacitação reconhecido pela CBT ou de órgãos internacionais ligados ao tênis. MC: 3 Profissionais x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 3

Valor unitário: R\$ 25.000,00

Valor total: R\$ 825.000,00

Item 1.11: Treinador C

Descrição: Profissional focado no trabalho com atletas de alto rendimento, experiência com aulas de tênis e/ou participado de curso de capacitação reconhecido pela CBT ou de órgãos internacionais ligados ao tênis. MC: 2 Profissionais x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 12.000,00

Valor total: R\$ 264.000,00

Ação 2: Locação de Espaços

Duração: 11

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 420.000,00

Item 2.1: Locação de Quadras

Descrição: Locação de quadras de Tênis para o desenvolvimento do projeto. MC: 7 locações x 10 meses.

Unidade: Locação

Quantidade: 7

Valor unitário: R\$ 6.000,00

Valor total: R\$ 420.000,00

Ação 3: Hospedagem / Alimentação

Duração: 11

Quantidade itens: 3

Valor total estimado: R\$ 763.444,24

Item 3.1: Diária - internacional

Descrição: Diárias previstas para participação em competições internacionais para atletas, funcionários do Instituto, profissionais vinculados aos atletas como técnicos, preparadores físicos, para custos hospedagem, alimentação e transporte dos indivíduos citados. Planilha de Média Ponderada + Tabela de Diárias do Ministério.

Unidade: Unidade

Quantidade: 504

Valor unitário: R\$ 1.355,56

Valor total: R\$ 683.202,24

Item 3.2: Diária - Nacional

Descrição: Diárias previstas para participação em competições nacionais. Para atletas, funcionários do Instituto, profissionais vinculados aos atletas como técnicos, preparadores físicos, para custos hospedagem, alimentação e transporte dos indivíduos citados. Planilha



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

de Média Ponderada + Tabela de Diárias do Ministério.

Unidade: Unidade

Quantidade: 350

Valor unitário: R\$ 210,77

Valor total: R\$ 73.769,50

Item 3.3: Diárias - Capacitação

Descrição: Diárias previstas para capacitações. Para atletas, funcionários do Instituto, profissionais vinculados aos atletas como técnicos, preparadores físicos, para custos hospedagem, alimentação e transporte dos indivíduos citados. Tabela de Diárias do Ministério. Memória de Cálculo: 10 capacitações x 3 diárias = 30.

Unidade: Unidade

Quantidade: 30

Valor unitário: R\$ 215,75

Valor total: R\$ 6.472,50

Ação 4: Material de Consumo / Esportivo

Duração: 11

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 80.000,00

Item 4.1: Caixas de bolas de tênis

Descrição: Caixa de Bolas de Tênis - (24 tubos com 3 unidades cada = 72 unidades por caixa). Serão necessárias 50 caixas/ unidades.

Unidade: Unidade

Quantidade: 50

Valor unitário: R\$ 1.600,00

Valor total: R\$ 80.000,00

Ação 5: Uniformes

Duração: 11

Quantidade itens: 3

Valor total estimado: R\$ 10.504,00

Item 5.1: Camisa Treinador

Descrição: Uniforme para treinadores/preparadores físicos - Fabricada em tecido leve, manga curta, gola careca, material poliamida, poliéster ou algodão. MC: 3 unidades x 17 treinadores/preparadores físicos/equipe multidisciplinar = 51 unidades + 9 unidades de reposição

Unidade: Unidade

Quantidade: 60

Valor unitário: R\$ 70,00

Valor total: R\$ 4.200,00

Item 5.2: Patch Uniforme

Descrição: Patch Bordado / Termocolante para personalização de uniforme. MC: 40 patches x 10 atletas = 400 unidades

Unidade: Unidade

Quantidade: 400

Valor unitário: R\$ 8,76

Valor total: R\$ 3.504,00



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 5.3: Camiseta treino

Descrição: Fabricada em tecido leve, manga curta, gola careca, material poliamida, poliéster ou algodão. MC: 4 unidades x 10 atletas = 40 unidades

Unidade: Unidade

Quantidade: 40

Valor unitário: R\$ 70,00

Valor total: R\$ 2.800,00

Ação 6: Equipamento Médico / Fisioterapia

Duração: 11

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 0,00

Item 6.1: Botas Recovery

Descrição: Utilizada para fazer a compressão intermitente que ativa o fluxo sanguíneo, ajudando na recuperação muscular. MC: 3 unidades para o projeto

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Ação 7: Transporte / Locomoção

Duração: 11

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 12.000,00

Item 7.1: Passagem aérea

Descrição: 10 passagens aéreas x 1 bilhete de ida e volta = 10.

Unidade: Bilhete

Quantidade: 10

Valor unitário: R\$ 1.200,00

Valor total: R\$ 12.000,00

Ação 8: Serviços Operacionais

Duração: 11

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 0,00

Item 8.1: Serviço de Consultoria Técnica

Descrição: Serviço de empresa/profissionais especializados em consultoria técnica para atletas e treinadores de Tênis. Previsto 1 serviço x 5 meses.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Meio - Detalhamento

Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R\$ 484.288,57

Ação 1: Recursos Humanos

Duração: 11



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 55.000,00

Item 1.1: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Descrição: Profissional responsável por analisar, organizar e controlar métodos e fluxos de rotinas administrativas, prestar apoio técnico, analisar e desenvolver relatórios gerenciais, atividades econômicas e financeiras, envolvendo ações de tesouraria, previsão e fluxo de caixa e contas a pagar e receber. Contratação PJ. MC: 1 Profissional x 11 meses.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.000,00

Valor total: R\$ 55.000,00

Item 1.2: Estagiário Marketing e Comunicação

Descrição: Profissional responsável pelas ações do marketing e comunicação das ações e atividades realizadas durante a execução do projeto. Será necessário 1 profissional x 12 meses de execução das atividades do projeto.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 12.000,00

Ação 2: Divulgação / Promoção

Duração: 11

Quantidade itens: 5

Valor total estimado: R\$ 226.988,57

Item 2.1: Assessoria de Imprensa - Currículo Básico

Descrição: Contratação de serviços de Assessoria de Imprensa, para divulgação das ações do projeto, além de patrocinadores, Ministério do Esporte, Lei de Incentivo e Governo Federal. Contratação do serviço durante 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.500,00

Valor total: R\$ 38.500,00

Item 2.2: Comunicação Visual

Descrição: Contratação de serviços de Comunicação Visual para realização de serviço de criação e adaptação de todas as peças de identidade visual (Aplicação da Identidade Visual e Programação Visual) dos Núcleos e aplicação das logomarcas do Governo Federal, Secretária Especial do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional e patrocinadores. Contratação do serviço durante 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.000,00

Valor total: R\$ 77.000,00

Item 2.3: Bandeira personalizada

Descrição: Bandeira personalizada no tamanho de 45cm x 65cm aproximadamente, distribuído para os beneficiários do projeto com marcas e logos do incentivo. MC: 20 unidades para o projeto.

Unidade: Unidade



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Quantidade: 20

Valor unitário: R\$ 50,00

Valor total: R\$ 1.000,00

Item 2.4: Faixa

Descrição: Faixa em material brilhante ou fosco, ideal para locais abertos e com acabamento com ilhós de 30cm em 30cm. Necessários 71 unidades para o núcleo.

Unidade: Unidade

Quantidade: 71

Valor unitário: R\$ 471,67

Valor total: R\$ 33.488,57

Item 2.5: Lona fundo de quadra

Descrição: Lona tipo fosca ou sanet, resistente e com tratamento UV. Material utilizando para fundo de quadra. (medidas aproximadas 18m x 2m). (14 unidades necessárias).

Unidade: Unidade

Quantidade: 14

Valor unitário: R\$ 5.500,00

Valor total: R\$ 77.000,00

Ação 3: Serviços Operacionais

Duração: 11

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 60.500,00

Item 3.1: Locação Escritório

Descrição: Locação de Sala de escritório em São Paulo para o Núcleo Gestor do projeto. Locação durante 11 meses de duração do projeto, incluso aluguel, condomínio e IPTU.

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.500,00

Valor total: R\$ 60.500,00

Ação 4: Serviços de Terceiros

Duração: 11

Quantidade itens: 3

Valor total estimado: R\$ 141.800,00

Item 4.1: Assessoria Jurídica

Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços jurídicos para o projeto. Apoio nas áreas trabalhistas, tributária e serviços especializados desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. Contratação do serviço durante 11 meses de duração do projeto. MC: 1 serviço x 11 meses.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.000,00

Valor total: R\$ 33.000,00

Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços jurídicos para o projeto. Apoio nas áreas trabalhistas, tributária e serviços especializados desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. Contratação do serviço durante 4 meses de duração do projeto. MC: 1 serviço x 4 meses.



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Serviço
Quantidade: 1
Valor unitário: R\$ 3.000,00
Valor total: R\$ 12.000,00

Valor Total do Item: R\$ 45.000,00

Item 4.2: Serviços Técnicos Especializados

Descrição: Serviços de empresa especializada na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, para orientações, acompanhamento de desembolsos e prestação de contas. Contratação do serviço durante 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Serviço
Quantidade: 1
Valor unitário: R\$ 7.000,00
Valor total: R\$ 77.000,00

Item 4.3: Assessoria contábil - Profissional de nível superior, responsável por fazer a contabilidade mensal.

Descrição: Contratação de serviços contábeis para o projeto (emissão de guias de impostos e encargos, lançamento contábil e fiscal de todos os pagamentos do projeto). Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. Contratação do serviço durante 11 meses de duração do projeto.

Unidade: Serviço
Quantidade: 1
Valor unitário: R\$ 1.800,00
Valor total: R\$ 19.800,00

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
- (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.
- (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
- (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
ATIVIDADE(S) FIM			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			
ATIVIDADE(S) MEIO			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			
TOTAL GERAL			



DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Recursos Humanos	1º mês	11 meses	R\$ 2.529.870,00
2	Locação de Espaços	1º mês	11 meses	R\$ 420.000,00
3	Hospedagem / Alimentação	1º mês	11 meses	R\$ 763.444,24
4	Material de Consumo / Esportivo	1º mês	11 meses	R\$ 80.000,00
5	Uniformes	1º mês	11 meses	R\$ 10.504,00
6	Equipamento Médico / Fisioterapia	1º mês	11 meses	R\$ 0,00
7	Transporte / Locomoção	1º mês	11 meses	R\$ 12.000,00
8	Serviços Operacionais	1º mês	11 meses	R\$ 0,00
TOTAL ATIVIDADE FIM				R\$ 3.815.818,24
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Recursos Humanos	1º mês	11 meses	R\$ 55.000,00
2	Divulgação / Promoção	1º mês	11 meses	R\$ 226.988,57
3	Serviços Operacionais	1º mês	11 meses	R\$ 60.500,00
4	Serviços de Terceiros	1º mês	11 meses	R\$ 141.800,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO				R\$ 484.288,57
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				R\$ 4.300.106,81
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			Valor	R\$ 100.000,00
			Porcentagem	2,31%
TOTAL GERAL				R\$ 4.400.106,81

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.

